TERMO DE FOMENTO TF-19-SEL/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 821

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC

NOME DA PARCERIA: **ACELERA BRASÍLIA 2025**

NOME DA OSC: **FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO DO DISTRITO FEDERAL**

ENDEREÇO COMPLETO: **Setor Srpn/cpas Autodromo Internacional de Brasilia Nelson Piquet S/N Sala a •**

CNPJ: **07.481.027/0001-92**

RA: **Asa Norte**	UF: **DF**	CEP: **70.070-710**

SITE, BLOG, OUTROS: http://www.fadf.org.br/

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: **RENATO CONSTANTINO DE MENDONCA BRESSAN**

CARGO: **PRESIDENTE**

RG: [redacted]	Órgão expedidor: [redacted]	CPF: ***.822.951-**

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA: **RENATO CONSTANTINO DE MENDONCA BRESSAN**

FUNÇÃO NA PARCERIA:

CPF: ***.822.951-**	RG: [redacted]	Órgão expedidor: [redacted]

TELEFONE: **(61 [redacted] 77**

EMAIL DO RESPONSÁVEL: **ev[redacted]s@fadf.org.br**

EMENDA PARLAMENTAR/AÇÃO PPA

Nº 00120.01 / 2025 • OFÍCIO Nº 16513
AÇÃO: 9080 - APOIAR PROJETOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL - SUB-AÇÃO: 251
Nº 00362.01 / 2025 • OFÍCIO Nº 16715
AÇÃO: 9080 - Apoio ao Esporte do Dsitrito Federal - SUB-AÇÃO: 246
Nº 00362.01 / 2025 • OFÍCIO Nº 16546
AÇÃO: 9080 - Apoio ao Esporte do Dsitrito Federal - SUB-AÇÃO: 246
Nº 00408.01 / 2025 • OFÍCIO Nº 13567
AÇÃO: 9080 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL - SUB-AÇÃO: 248
Nº 00400.01 / 2025 • OFÍCIO Nº 16626
AÇÃO: 9080 - Apoio a projetos esportivos no Distrito Federal - SUB-AÇÃO: 266
Nº 00022.01 / 2025 • OFÍCIO Nº 16576
AÇÃO: 9080 - APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL- 2025 - SUB-AÇÃO: 250
Nº 00491.01 / 2025 • OFÍCIO Nº 16196
AÇÃO: 9085 - APOIO A PROJETOS DE FOMENTO AO TURISMO NO DF - SUB-AÇÃO: 115
Nº 00096.01 / 2025 • OFÍCIO Nº 16203
AÇÃO: 9080 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS - SUB-AÇÃO: 249
Nº 00198.01 / 2025 • OFÍCIO Nº 16251
AÇÃO: 9080 - APOIO A PROJETOS - SUB-AÇÃO: 261
Nº 00109.01 / 2025 • OFÍCIO Nº 16558
AÇÃO: 9080 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS - SUB-AÇÃO: 258

VALOR TOTAL

R$ 5.549.266,64 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

TÍTULO DO PROJETO

ACELERA BRASÍLIA 2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 10-09-2025 TÉRMINO: 31-12-2025

OBJETO

Desenvolvimento do Projeto ACELERA BRASÍLIA 2025, no Distrito Federal.

APRESENTAÇÃO

Federação de Automobilismo do Distrito Federal é a entidade máxima de administração do desporto Automobilístico no Distrito Federal, fundada em 13 de Junho 2005, é uma sociedade civil de caráter Técnico- Desportivo, sem fins lucrativos, com sede e foro no SPRN/CPAS Autódromo Internacional de Brasília.

Missão
Proporcionar o desenvolvimento e a excelência do esporte a motor no Distrito Federal, promovendo competições de alto nível, capacitando atletas e equipes, e fomentando a cultura esportiva com segurança, responsabilidade e inclusão.
Visão
Ser reconhecida nacionalmente como uma referência na promoção e organização do esporte a motor, destacando o Distrito Federal como um polo de talentos e eventos de destaque, contribuindo para o fortalecimento e a popularização das modalidades automobilística

Projetos em que atuou:
Treinamentos Especializados
Cursos e workshops para pilotos e equipes, focados em pilotagem avançada e segurança em competições, para iniciantes e profissionais.
Consultoria Técnica
Apoio na preparação de pistas, adequação de veículos e segurança em eventos, garantindo conformidade com as normas.
Organização de Competições
Planejamento e realização de competições regionais em diversas modalidades, promovendo talentos locais e destacando o Distrito Federal no esporte.

Projeto aprovação via Lei de Incentivo

Projeto

NOVO + FILTROS

Nº Projeto	CNPJ	Proponente	Título	Data envio	Situação	Ação
2303979	07.481.027/0001-92	Federação de Automobilismo do Distrito Federal	LÍDER DO CERRADO	15/09/2023 18:14:26	Projeto disponível captação	
2304728	07.481.027/0001-92	Federação de Automobilismo do Distrito Federal	FADF KART, DRIFT E RALLY 2024	24/10/2023 11:46:37	Projeto disponível captação	
2304744	07.481.027/0001-92	Federação de Automobilismo do Distrito Federal	KART GUTO RIBEIRO	24/10/2023 17:13:02	Arquivado	
2304947	07.481.027/0001-92	Federação de Automobilismo do Distrito Federal	CAMPEONATO DE TURISMO 1.4 DO DISTRITO FEDERAL 2024	27/10/2023 14:48:36	Projeto disponível captação	
2400501	07.481.027/0001-92	Federação de Automobilismo do Distrito Federal	PEDRO SANTA ROSA KART 2024	12/03/2024 16:24:46	Projeto disponível captação	
2401229	07.481.027/0001-92	Federação de Automobilismo do Distrito Federal	BERNADO GENTIL - FÓRMULA 4 BRASIL 2025	27/05/2024 11:14:11	Projeto disponível captação	
2401375	07.481.027/0001-92	Federação de Automobilismo do Distrito Federal	KART ENRICO QUEIROGA	31/05/2024 17:25:40	Projeto disponível captação	
2403888	07.481.027/0001-92	Federação de Automobilismo do Distrito Federal	ARTHUR PAVIE IMPÉRIO ENDURANCE BRASIL	06/09/2024 14:28:33	Proposta enviada	
2405503	07.481.027/0001-92	Federação de Automobilismo do Distrito Federal	EDUARDO OLIVEIRA KART 01	11/10/2024 15:52:45	Proposta enviada	
2405504	07.481.027/0001-92	Federação de Automobilismo do Distrito Federal	ULISSES NEVES KART 01	11/10/2024 15:53:04	Proposta enviada	

Linhas por página: 50 1-10 de 10

Termo de Fomentos Celebrados
- Termo de Fomento (MROSC) N.º 3/2025 - CAMPEONATO BRASILIENSE DE KART-BKS 2025 – Sec. Esporte e Lazer do DF
- Termo de Fomento (MROSC) N.º 25/2025 - KART POINT XPERIENCE (KPX 2025) – Sec. Esporte e Lazer do DF

JUSTIFICATIVA

O evento de kart "Acelera Brasília 2025",em sua 2ª Edição terá duração de 3 meses, a ser realizado no Kartódromo Ayrton Senna, no Guará, localizado no Guará, um espaço escolhido estrategicamente por sua infraestrutura e capacidade para receber grandes eventos. Este local é um ponto de encontro ideal para visitantes locais e de outras regiões, oferecendo fácil acesso e comodidades que garantem a segurança e o conforto dos participantes.

Fomento ao Automobilismo na Região:

- Desenvolvimento do Esporte: Este evento representa uma oportunidade significativa para o fomento do automobilismo no Distrito Federal. Ao oferecer uma plataforma acessível para pilotos amadores e entusiastas, buscamos incentivar o crescimento do esporte na região, promovendo o surgimento de novos talentos e ampliando a comunidade de praticantes.
- Integração com Comunidades Locais: Além dos benefícios econômicos, o kart fortalece a cultura esportiva e a coesão social em Brasília, promovendo um ambiente inclusivo e diversificado. O "Acelera Brasília 2025" contribui diretamente para o fortalecimento do setor esportivo local, em alinhamento com as diretrizes estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal.

Oferta de um Evento Esportivo Diferenciado para a População do Distrito Federal

Esporte e Entretenimento Acessível:
Com 78 dias de atividades abertas ao público, o Acelera Brasília 2025 surge como um marco no calendário esportivo e cultural do Distrito Federal. Mais do que um simples evento, trata-se de uma oportunidade única de democratizar o acesso ao esporte, oferecendo lazer de qualidade para famílias, jovens, crianças e turistas. O kart, modalidade reconhecida por ser a porta de entrada para o automobilismo profissional, é apresentado de forma inclusiva, acessível e vibrante, possibilitando que pessoas de diferentes idades e perfis sociais tenham contato com a emoção da velocidade em um ambiente seguro e estruturado.

Além disso, o evento busca estimular hábitos saudáveis por meio do esporte, promovendo valores como disciplina, respeito às regras,

trabalho em equipe e superação de limites pessoais. Dessa forma, o lazer deixa de ser apenas entretenimento para se transformar em um importante aliado na formação cidadã e na promoção de uma vida mais ativa e equilibrada para toda a população do DF.

Impacto Esportivo,
A realização de grandes eventos esportivos, como o Acelera Brasília 2025, representa uma oportunidade estratégica de posicionar Brasília como referência no esporte nacional, fortalecendo a imagem da capital federal como cidade moderna, criativa e aberta a novas experiências. Ao integrar esporte e lazer em um único projeto, o evento não só amplia o leque de opções de entretenimento da cidade, como também valoriza o automobilismo como prática que une emoção, inovação e desenvolvimento humano.

Outro aspecto relevante é o forte impacto social gerado pela iniciativa. Ao oferecer atividades acessíveis ao público em geral, o evento promove a inclusão social, garantindo que diferentes segmentos da sociedade possam vivenciar momentos de emoção e pertencimento. A diversidade é um dos pilares centrais do projeto, assegurando que o kart seja um espaço de integração, onde todos possam se sentir parte de uma experiência transformadora.

Valorização do Esporte como Direito Social:
O projeto ainda reforça a importância do esporte como direito garantido pela Constituição Federal, reconhecendo-o como ferramenta de inclusão.. Ao proporcionar acesso democrático ao automobilismo, modalidade muitas vezes vista como restrita a poucos, o evento democratiza experiências esportivas de alto impacto, tornando-se um marco de inovação, participação popular e valorização da prática esportiva no Distrito Federal.

Com essa organização, o "Acelera Brasília 2025" não só promete ser um sucesso, mas também desempenha um papel crucial no fortalecimento do automobilismo e na promoção de um ambiente socialmente coeso e culturalmente enriquecedor em Brasília.

OBJETIVO GERAL:
Promover o desenvolvimento do automobilismo no Distrito Federal, através da realização de um evento de kart de longa duração, que ofereça uma experiência inclusiva, diversificada e acessível para a população local e visitante, fortalecendo a cultura esportiva e contribuindo para o crescimento econômico e social de Brasília. Além disso, o projeto visa elevar o prestígio da cidade como um polo de grandes eventos esportivos, alinhado com as diretrizes do Governo do Distrito Federal, e melhorar sua imagem no cenário nacional e internacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Copa de kart Acelera Brasília 2025:
    - Em sua 2º Edição Realizar três etapas do campeonato em todas as categorias. Fomentar a prática do kartismo e incentivar a formação de novos talentos no esporte, atraindo competidores de diversas regiões. Estas competições destacam Brasília como um centro de excelência esportiva.
    - Oferecer uma estrutura com capacidade para até 800 pessoas, oferecendo conforto e uma excelente visão das atividades.
    - Premiação: No total, 45 pessoas serão premiadas com troféus ao longo dos 3 eventos.
2. Oferecer Experiência de Kart

- Disponibilizar 30 karts para locação diária. Proporcionar uma experiência emocionante e acessível para todas as idades, incentivando a prática do kartismo para o publico em geral, moradores do DF e outras regiões. Esta iniciativa visa aumentar a participação no esporte e oferecer uma atividade recreativa de alta adrenalina para os participantes.

3. Realizar 1 Corrida Endurance

- Organizar 1 corrida de 2 horas e 30 minutos com pilotos renomados e convidados. Envolver 10 pilotos renomados e 10 convidados, criando um evento competitivo e atraente para os amantes do automobilismo. Esta corrida visa fortalecer o kartismo e promover o esporte na região.

4. Encontros de Veículos

- Organizar 1 encontro de carros antigos. Proporcionar um espaço de interação e troca de conhecimentos entre entusiastas e colecionadores. Este encontro celebra a paixão por veículos e fortalecem a comunidade de entusiastas.

5. Entretenimento Familiar

- Disponibilizar 5 simuladores virtuais de corrida. Permitir que os visitantes experimentem a emoção das corridas de forma segura e divertida. Estes simuladores proporcionam uma experiência interativa que atrai públicos de todas as idades.
- Criar um espaço kids com jogos e atividades infantis. Garantir que as famílias tenham uma experiência completa e agradável no evento. Este espaço assegura que o evento seja inclusivo e divertido para visitantes de todas as idades.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O evento de kart "Acelera Brasília 2025",em sua 2ª Edição terá duração de 3 meses, a ser realizado no Kartódromo Ayrton Senna, no Guará, localizado no Guará, um espaço escolhido estrategicamente por sua infraestrutura e capacidade para receber grandes eventos. Este local é um ponto de encontro ideal para visitantes locais e de outras regiões, oferecendo fácil acesso e comodidades que garantem a segurança e o conforto dos participantes.

O evento terá uma duração de 90 dias, sendo 78 dias abertos ao público e 12 dias reservados para manutenção, sempre às segundas-feiras. Será realizado no Kartodromo do Guará um local com infraestrutura moderna e capacidade para grandes eventos, tornando-se um ponto de encontro ideal para visitantes locais e de outras regiões.

Dentro do escopo do projeto, o Acelera Brasília 2025 inclui várias atividades alinhadas com o desenvolvimento esportivo, como:

- Pista de Kart
- Simuladores de Corrida
- Encontros de Veículos
- Espaço kidis
- Corrida Endureance

A entrada no evento será gratuita, tornando-o acessível a um amplo público. O "Acelera Brasilia 2025" visa posicionar o Guará e Brasilia como um centro de destaque para eventos esportivos.

Em conformidade com o Art. 254 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o evento reforça o dever do Distrito Federal em fomentar práticas desportivas, formais e não-formais, como incentivo à educação, promoção social, integração sociocultural e preservação da saúde física e mental do cidadão. O "Acelera Brasília 2025" exemplifica este compromisso ao promover o kartismo, uma modalidade acessível a diversas faixas etárias e que incentiva a prática de atividades físicas, a descoberta de novos talentos no automobilismo e a formação de um espirito de competição saudável.

O evento contará com três etapas em todas as categorias praticadas, fomentando a prática do kartisma e incentivando a formação de novos talentos no esporte. Estas competições destacam Brasilia como um centro de excelência esportiva.

Componentes do Evento:

1. Copa de kart Acelera Brasília 2025: Em sua 2º Edição será uma área dedicada exclusivamente para corridas e atividades de kart, oferecendo uma autêntica experiência esportiva que atrai tanto pilotos amadores quanto profissionais. Este espaço será o coração do evento, destacando a emoção e a competitividade do automobilismo. O campeonato terá três etapas em todas as categorias, incentivando a prática do kartismo e a formação de novos talentos no esporte.

2. kart Aberto Brasilia: 30 Kart's estarão disponíveis para o público, proporcionando uma experiência de corrida altamente imersiva. Essas corridas permitem que os visitantes sintam a adrenalina e a emoção das competições de automobilismo, independentemente de sua experiência anterior

3. Simuladores de Corrida: 5 (cinco) simuladores virtuais estarão disponiveis para o público, proporcionando uma experiência de corrida altamente imersiva. Esses simuladores permitem que os visitantes sintom a adrenalina e a emoção das competições de automobilismo, independentemente de sua experiência anterior.

4. Espaço Kids: Uma área dedicada a atividades infantis, garantindo entretenimento seguro e divertido para as crianças. Este espaço é projetado para envolver familias inteiras, tornando o evento acessivel agradável para visitantes de todas as idades

5. Durante o periodo do evento, atraindo entusiastas de veículos de todas as idades. Esses encontros não apenas celebrum a paixão pelo automobilismo, mas também promovem a troca de conhecimentos e a construção de uma comunidade em torno do esporte.

Nome do Projeto: Acelera Brasília 2025
Local de realização: Kartódromo Ayrton Senna, no Guará, Brasília - DF

Período de execução:	Início: 10/09/2025 / Término: 31/12/2025
Período de realização do Evento:	Início:11/09/2025 / Término: 13/12/2025
Período de realização das Ações custeadas pelo Fomento:	Início: 10/09/2025 / Término: 31/12/2025
Enquadramento: (X) participação ( ) educacional ( ) rendimento	
Previsão de beneficiários diretos: 100 pilotos participando das competições.	
Previsão de público indireto: 15.000 residentes de Brasília e demais regiões, entre, jovens e adultos, de ambos os sexos, da cidade de Brasília-DF. Sendo crianças a partir de 06 anos, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência	
Valor Total do Termo do Projeto: **R$ 6.185.266,64 (seis milhões, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)**	
Valor Total da Contrapartida: **R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**	
Valor Total do Termo de Fomento: **R$ 5.549.266,64 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).**	

ANÁLISE DO CENÁRIO

O automobilismo em Brasília possui uma tradição relevante e encontra no Kartódromo Ayrton Senna, localizado no Guará, um de seus maiores símbolos. O espaço, inaugurado na década de 1970, foi palco de competições importantes e responsável por revelar talentos que mais tarde se destacaram em categorias nacionais e internacionais. Pela sua localização estratégica e pela qualidade técnica de sua pista, o kartódromo tornou-se referência não apenas para provas oficiais, mas também como centro de treinamento e formação de pilotos, mecânicos e equipes, consolidando-se como um equipamento fundamental para o esporte a motor no Distrito Federal.

Apesar de sua relevância histórica e esportiva, o kartódromo enfrenta, há anos, desafios relacionados à manutenção, modernização e segurança jurídica do espaço. A carência de investimentos e a ausência de um plano de gestão estruturado limitam o pleno aproveitamento de seu potencial. Nesse contexto, torna-se imprescindível a atuação do poder público na formulação e execução de políticas públicas que garantam a revitalização e a sustentabilidade do kartódromo. Tais políticas devem ir além da simples conservação física da pista e dos boxes, englobando também projetos de inclusão social, educação e incentivo à prática esportiva de base, de forma a democratizar o acesso ao automobilismo e abrir oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade.

Investir no Kartódromo do Guará é, ao mesmo tempo, fomentar o esporte, fortalecer a economia local e promover benefícios sociais. Os eventos sediados no espaço movimentam cadeias produtivas ligadas a serviços de hotelaria, gastronomia, comércio e turismo esportivo, além de gerar empregos diretos e indiretos. Da mesma forma, programas educacionais e oficinas de mecânica e telemetria podem ser implementados no local, transformando-o em um centro de formação técnica e profissional, com impacto positivo para a juventude brasiliense.

Outro ponto fundamental está ligado à sustentabilidade e à convivência urbana. Por estar inserido em área residencial, é necessário que políticas públicas estabeleçam regras claras para o funcionamento, contemplando medidas de mitigação de ruídos, manejo de resíduos e incentivo a práticas ambientais modernas. Assim, é possível equilibrar a preservação da tradição automobilística de Brasília com o bem-estar da comunidade do entorno.

Nesse cenário, a construção de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada surge como um elemento central. Por meio dessas parcerias, torna-se possível ampliar investimentos em infraestrutura, garantir a manutenção contínua e criar condições para a realização de campeonatos de maior porte. Além disso, a cooperação favorece a criação de programas sociais de acesso gratuito ou subsidiado ao kart, beneficiando crianças e adolescentes que, de outra forma, não teriam contato com o esporte. Os impactos ao público são significativos: inclusão social, oportunidades de lazer de qualidade, formação profissional em áreas ligadas ao automobilismo e geração de orgulho comunitário em torno de um equipamento revitalizado.

Com essas ações, o Kartódromo do Guará não deve ser visto apenas como um espaço esportivo, mas como um equipamento público estratégico para o desenvolvimento do esporte, da educação e da economia criativa. Cabe ao Estado, em diálogo com a iniciativa privada e com a sociedade civil, criar instrumentos de governança e financiamento que assegurem sua revitalização e sua utilização plena. Com políticas públicas bem estruturadas e parcerias responsáveis, o kartódromo pode voltar a ser protagonista no cenário nacional do kartismo, além de se consolidar como um espaço de inclusão, formação e geração de oportunidades para a população do Distrito Federal.

Para além dos benefícios imediatos, a atuação da SEL-DF exemplifica uma política pública eficaz, consolidando a cooperação entre Estado, sociedade civil e iniciativa privada, alinhada à missão institucional de fomentar o esporte, incentivar talentos e promover inclusão social por meio de equipamentos esportivos de qualidade

ALINHAMENTO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Direito ao esporte e lazer
O projeto **ACELERA BRASÍLIA 2025** reforça o direito ao esporte e ao lazer assegurado pela Constituição Federal (art. 217 e § 3º), que estabelece o dever do Estado de "fomentar práticas desportivas formais e não-formais como direito de cada um". Ao promover a prática do automobilismo de base, por meio de corridas de kart organizadas, acessíveis e seguras, o projeto contribui diretamente para a valorização do direito social ao lazer, à formação esportiva e à educação cidadã, além de fomentar a economia criativa e a inclusão comunitária.

2. Atuação da Secretaria de Esporte e Lazer do DF
O projeto se insere no escopo de atuação da **Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF)**, regulamentada pelo Decreto nº 39.610/2019, que define entre suas atribuições a promoção de atividades esportivas, a formação de atletas e a integração com entidades esportivas e comunitárias. O ACELERA BRASÍLIA 2025 alinha-se a essas atribuições ao incentivar o automobilismo de base no Kartódromo do Guará, potencializando talentos locais e promovendo o acesso comunitário a uma prática esportiva historicamente vinculada à identidade de Brasília.

3. Atendimento aos objetivos da Lei Distrital nº 3.157/2003
A Lei 3.157/2003 estabelece objetivos e diretrizes para o esporte no DF, tais como:

- Incentivar modalidades esportivas e recreativas acessíveis à comunidade;
- Implantar equipamentos e iniciativas esportivas em áreas com deficiência de infraestrutura, especialmente nas regiões administrativas.

O projeto ACELERA BRASÍLIA 2025, ao investir na revitalização, modernização e maior utilização do Kartódromo Ayrton Senna, promove a democratização do acesso ao automobilismo, garante a integração da comunidade local em torno de um espaço esportivo qualificado e fortalece a política de inclusão esportiva em áreas com carência de infraestrutura de lazer.

4. Coerência com a Portaria nº 50/2024 – Projeto "Esporte para Todos"
A Portaria nº 50/2024, que institui o "Projeto Esporte para Todos", tem como finalidade apoiar iniciativas comunitárias, eventos e distribuição de materiais esportivos para promover a inclusão e a participação social em todas as idades e para pessoas com deficiência. O ACELERA BRASÍLIA 2025 está plenamente alinhado a essas diretrizes, pois busca estruturar um calendário esportivo que valoriza a participação de crianças, jovens, adultos e pessoas com deficiência, seja como atletas, espectadores ou profissionais envolvidos no ecossistema do automobilismo.

5. Participação comunitária e controle social
A legislação distrital prevê a participação democrática na formulação das políticas públicas, por meio de conselhos, conferências e mecanismos de controle social, conforme a Lei Federal nº 14.597/2023, também aplicável ao Distrito Federal. Nesse sentido, o projeto ACELERA BRASÍLIA 2025 prevê a integração de moradores, associações esportivas e entidades comunitárias na gestão compartilhada e nas decisões estratégicas sobre o uso do kartódromo, assegurando transparência, diálogo e a efetiva participação popular.

6. Benefícios e impactos ao público
A implementação do projeto trará benefícios diretos à população: formação de novos atletas, inclusão social por meio do acesso ao kart, estímulo à economia local (comércio, serviços, hotelaria e turismo esportivo), oportunidades de qualificação técnica em áreas como mecânica, telemetria e gestão esportiva, além da criação de um espaço de convivência comunitária que fortalece o sentimento de pertencimento. O impacto positivo se estende tanto à comunidade esportiva quanto à população em geral, que passa a usufruir de um equipamento público revitalizado, moderno e acessível.

SUBPROJETOS OU PLANOS COMPLEMENTARES

1. ***Equipe de RH***

Função	***Qnt.***	***Forma de contratação do RH***	***Profissional a ser contratado já tem vínculo com a OSC? Qual?***	***Profissional da OSC é remunerado ou Não Remunerado***	***Carga horária de trabalho na OSC***
Diretor Geral*: Responsável geral pelas ações do projeto, gerindo toda a equipe e atuando em todas as áreas na pré produção, produção e no período de pós- produção. (01) profissional que atuará em todo o período do projeto.*	***1***	***Contrato***	***Não***	***Remunerado***	***4 meses***
Produção Executiva*: Contratação de serviço especializado em coordenar as rotinas administrativas do projeto, execução dos cronogramas de pagamento, operar as contas correntes de todas as fontes do projeto, efetuando o cadastramento de contas e posterior pagamento. O trabalho desse profissional compreende pré-produção até a pós-produção e entrega dos relatórios finais de prestação de contas.*	***1***	***Contrato***	***Não***	***Remunerado***	***4 meses***
Coordenação de Produção Administrativa*: Serviço profissional de administração e gestão especializada na execução de projetos, organizar administrativos produção e preparação da prestação de contas.*	***1***	***Contrato***	***Não***	***Remunerado***	***4 meses***
Diretor Geral*: Responsável geral pelas ações do projeto, gerindo toda a equipe e atuando em todas as áreas na pré produção, produção e no período de pós-produção. (01) profissional que atuará em todo o período do projeto.*	***1***	***Contrato***	***Não***	***Remunerado***	***4 meses***

6. *BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA*

Fortalecimento da Imagem de Brasília como Polo de Eventos Esportivos:

- *Posicionar Brasília como um destino de referência para eventos esportivos de alta qualidade.*

Atração de Participantes:

- *Atrair mais de 15.000 participantes ao longo dos 90 dias do evento, com uma média diária de 200 participantes e picos de até 1.000 participantes nos finais de semana e feriados.*

Geração de Empregos Temporários e Permanentes:

- *Criar 200 empregos diretos (equipe do evento, segurança, limpeza, etc.) e envolver 20 fornecedores e comerciantes locais.*

Integração Social e Criatividade:

- *Estimular a integração social e a criatividade, proporcionando um ambiente inclusivo e diversificado.*

Sustentabilidade Ambiental:

- *Implementar práticas sustentáveis em todas as áreas do evento, com 100% dos resíduos recicláveis sendo devidamente separados e encaminhados para reciclagem.*

Envolvimento e Orgulho da Comunidade Local:

- *Envolver a comunidade local nas atividades do evento, incluindo voluntariado e participação nos encontros de veículos, promovendo o orgulho e o senso de pertencimento entre os moradores.*

Acessibilidade e Inclusão:

- *Garantir acessibilidade plena para pessoas com deficiência, conforme, e criar um ambiente inclusivo e acolhedor*

CROQUI DO LOCAL

Endreço: Kartódromo do Guara - QE 23 (Área Especial), Brasília, DF

O Projeto contará com recursos complementares, os quais não sobrepõe os itens pagos pelo fomento

ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO

PLANILHA FONTE PRIVADA (Campeonato Brasiliense de Kart - BKS - Brasília Kart Series)

DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE DE MEDIDA (diária/mês/mts/serviço/unidade)	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FONTE DE CUSTEIO	RECEITA (O item contratado irá gerar receita? Indicar valor)	DESPESA (Se o item contratado gerar receita indicar o item em que o recurso será utilizado)
Gerente geral - profissional responsável pela gestão operacional do Kartódromo desde a sua abertura até o fechamento. Também responsável pelo controle dos demais funcionários.	Diária	77	R$ 250,00	R$ 19.250,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Gerente de operação - profissional responsável pela gestão do dia a dia de pagamentos dentro do kartódromo referentes a itens de fornecedores (kart, simuladores, decoder e transponder)	Diária	77	R$ 200,00	R$ 15.400,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Estoquista	Diária	77	R$ 150,00	R$ 11.550,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Auxiliar administrativo	Diária	77	R$ 150,00	R$ 11.550,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Recepcionista	Diária	77	R$ 130,00	R$ 10.010,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Operador de Briefing	Diária	77	R$ 110,00	R$ 8.470,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Cronometrista	Diária	77	R$ 150,00	R$ 11.550,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Tecnico Coordenador de Simuladores	Diária	77	R$ 120,00	R$ 9.240,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Chefe de oficina	Diária	77	R$ 200,00	R$ 15.400,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Mecanico (2)	Diária	154	R$ 150,00	R$ 23.100,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Auxiliar de mecanico	Diária	77	R$ 130,00	R$ 10.010,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Mecanico especialista em gabarito	Diária	77	R$ 200,00	R$ 15.400,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Chefe de pista	Diária	77	R$ 150,00	R$ 11.550,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Fiscal de pista (6)	Diária	462	R$ 120,00	R$ 55.440,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Auxiliar de limpeza (2)	Diária	154	R$ 120,00	R$ 18.480,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Segurança	Diária	100	R$ 130,00	R$ 13.000,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Pneus MG	Unidade	560	R$ 185,00	R$ 103.600,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Gasolina	Litro	24000	R$ 6,50	R$ 156.000,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Balaclava	Unidade	6000	R$ 5,00	R$ 30.000,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Luva	Unidade	6000	R$ 5,00	R$ 30.000,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Camiseta	Unidade	200	R$ 50,00	R$ 10.000,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Boné	Unidade	100	R$ 20,00	R$ 2.000,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
Internet Fibra Óptica	Mês	3	R$ 1.000,00	R$ 3.000,00	INSCRIÇÃO	Não	Não
VALOR TOTAL DA FONTE PRIVADA				R$ 594.000,00			

PLANILHA RECEITAS					
Participação Público - Kart Rental	R$	90,00	6600	R$	594.000,00
Total Receita				R$	594.000,00

CONTRAPARTIDA

Contrapartidas Acelera Brasília 2025:

Contrapartida em Bens

- 10 bebedouros industrial 200L de aço inox com 04 torneiras e instalação. Valor estimado de 4 mil reais por bebedouro as ser entregue nos Centros Olimpicios indicados pela Secretária

Valor Total R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Contrapartida Social

- Atendendo a Portaria 177 realizaremos uma visita guiada para 30 pessoas com espectro de autismo para conhecer a operação do Kart e participar de uma competição nos simuladores, as pessoas reberão kit lanche e serão acompanhadas por 1 monitor. A data de realização da ação será 03/12/2025 as 10h, as pessoas serão indicadas pela Secretaria .

Valor Total R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Valor Total da Contrapatica R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)

METODOLOGIA DAS AÇÕES

Nome do Evento:	***Acelera Brasília 2025***		
Descrição/Etapa:	***Acelera Brasília 2025***		
Data do Evento:	*11/09/2025 a 13/12/2025*	***Turno:***	*Matutino / Vespertino/Noturno*
Período Custeado pelo Fomento (Se for o caso):	*10/09/2025 a 31/12/2025*	***Turno:***	*Matutino / Vespertino/Noturno*
Local:	Kartódromo Ayrton Senna, no Guará		
Espaços Físicos Disponíveis:	*(...) Quadra Poliesportiva*	*(...) Praça*	
	(...) Pátio	*(...) Piscina*	
	(...) Ginásio	*(...) Clube*	
	(...) Espaço Privado Qual?_____	*(X) Outro Qual?* Kartódromo do Guará	

Quantidade de participantes neste evento

Diretos/Atletas: 100	***Indiretos: 15000***	***Total: 15.100***

Quanto à abrangência (origem dos participantes)

(...) Local
(X) Regional
(...) Nacional

Faixa etária	***Categoria-Modalidade/Data/Turno***	***Qtd.***
(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)	*Durante a realização do evento*	*100*
(X) Jovens (15 a 24 anos)	*Durante a realização do evento*	
(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)	*Durante a realização do evento*	
(...) Idosos (a partir de 60 anos)	*Durante a realização do evento*	
(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)	*Durante a realização do evento*	

Inscrição dos participantes

(...) Escolas

(...) Em centros comunitários
(...) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
(x) Pela internet. Especifique
(x) Outros. Especifique

5. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)

O Acelera Brasília 2025 será um evento com entrada gratuita de 90 dias, sendo 78 dias abertos ao público e 12 dias reservados para manutenção (11/09/2025 a 13/12/2025), sempre às segundas-feiras. Será realizado no Kartódromo Ayrton Senna, no Guará*, um local com infraestrutura moderna e capacidade para grandes eventos, tornando-se um ponto de encontro ideal para visitantes locais e de outras regiões. O evento contará com diversas atividades Esportivas, , tais como:*

- *Pista de Kart para o público geral (será cobrada uma taxa de 90,00 por corrida de 20 minutos)*
- *Simuladores de Corrida*
- *Vídeo Game com jogos esportivos*
- *Area Kids*

Além disso o Acelera Brasília 2025 contará com eventos especiais:

- *Encontro de Veículo -* Kartódromo Ayrton Senna, no Guará *(15/09/2025)*

A entrada no evento será gratuita, tornando-o acessível a um amplo público. O "Acelera Brasília 2025" visa posicionar Brasília como um centro de destaque para eventos esportivos.

Copa de kart Acelera Brasília 2025 (05, 06 e 07/12)/2025 :

O Copa de kart Acelera Brasília 2025 em sua 2ª Edição contará com três etapas em todas as categorias praticadas, fomentando a prática do kartismo e incentivando a formação de novos talentos no esporte. Estas competições destacam Brasília como um centro de excelência esportiva.

Realizar 1 Corrida Endurance: (11/09/2025)

- *Organizar 1 corrida de 2 horas e 30 minutos com pilotos renomados e convidados. Envolver 10 pilotos renomados e 10 convidados, criando um evento competitivo e atraente para os amantes do automobilismo. Esta corrida visa fortalecer o kartismo e promover o esporte na região.*

Pré-Produção:
Período: 10/09/2025 - 12/09/2025

- *Atividades: Planejamento, parcerias, divulgação e montagem.*
- *Indicadores: Cronograma, contratos, campanhas. Planejamento Detalhado das Atividades:*
- *Descrição: Desenvolver um cronograma detalhado com todas as etapas do evento, desde a montagem da estrutura até a desmontagem.*
- *Meta Atrelada: Assegurar a execução eficiente do evento, com todas as atividades planejadas e programadas.*
- *Indicador de Monitoramento: Cronograma de atividades atualizado. Parcerias*

com Fornecedores e Patrocinadores:

- *Descrição: Firmar acordos com fornecedores de equipamentos, alimentos, e serviços necessários, bem como buscar patrocinadores.*
- *Meta Atrelada: Garantir a infraestrutura e os recursos necessários para o evento.*
- *Indicador de Monitoramento: Número de contratos firmados com fornecedores e patrocinadores.*

Divulgação do Evento:

- *Descrição: Planejar e executar campanhas publicitárias em mídias sociais, televisão, rádio e impressos.*
- *Meta Atrelada: Atingir a meta de atração de público e visibilidade do evento.*
- *Indicador de Monitoramento: Alcance e engajamento das campanhas publicitárias. Montagem da Estrutura:*
- *Descrição: Construir a pista de kart, alugar e testar os Kart's, adequar a área para food trucks interessados, simuladores de corrida, espaço kids e áreas para encontros de veículos.*
- *Meta Atrelada: Promover uma infraestrutura completa e adequada para os visitantes.*
- *Indicador de Monitoramento: Relatórios de progresso da montagem e inspeções de segurança.*

Produção:
Período: 11/09/2025 - 13/12/2025

- *Atividades: Execução, monitoramento.*
- *Indicadores: Progresso, participação, operações.*

Execução das Atividades Programadas:

- *Descrição: Realizar corridas de kart, encontro de veículos, e outras atividades conforme o cronograma.*
- *Meta Atrelada: Oferecer uma experiência diversificada e de alta qualidade aos visitantes.*
- *Indicador de Monitoramento: Registros de participação e feedback dos visitantes. Monitoramento e Ajustes Operacionais:*
  - *Descrição: Acompanhar o andamento do evento, resolver problemas e fazer ajustes conforme necessário.*
  - *Meta Atrelada: Manter a qualidade e eficiência das operações durante o evento.*
  - *Indicador de Monitoramento: Relatórios diários de operações e ações corretivas implementadas.*

- ***Experiência de Kart:***

Pré-Produção: Contratação de karts e equipe técnica, divulgação das atividades.
Produção: Operação diária dos karts e monitoramento das taxas de locação (Para utilizar a pista de Kart, será cobrada uma taxa de R$ 90,00 por 20 minutos de corrida, valor será reverstido em combustível, pneu, peças de desgaste e manutenção), todos os custos estão detalhados nas receitas e despesas dos recursos compleentares, ressaltas que 100% dos investimentos serão revestidos ao projeto

- *Copa de Kart Acelera Brasília 2025 (05, 06 e 07/12/2025):*

Pré-Produção: Planejamento das etapas, inscrição dos participantes. Produção: Execução das corridas, registro de resultados.
Pós-Produção: Análise dos campeonatos e promoção dos novos talentos.

- *Encontros de Veículos (15/11/2025):*

Pré-Produção: Convite a colecionadores e clubes, divulgação dos encontros. Produção: Organização dos encontros, monitoramento da participação.
Pós-Produção: Avaliação dos eventos e feedback dos participantes.

PROGRAMAÇÕES DETALHADA DO EVENTO/PROJETO
Produção (Evento Principal)

- *Abertura do Evento: 11/09/2025 Setembro 2025*

Dia da Abertura: quinta-feira - 11/09/2025: Solenidade de abertura às 17h
Primeira corrida inaugurando a Pista de Kart às 20h

- *Terças, Quartas, Quintas e Sextas: Corridas de kart das 17h às 00h*

Simuladores de corrida e espaço kids abertos das 17h às 00h

- *Sábados:*

Corridas de kart das 13h às 00h
Simuladores de corrida e espaço kids abertos das 13h às 20h

- *Domingos:*

Corridas de kart das 13h às 20h
Simuladores de corrida e espaço kids abertos das 13h às 20h

- *Dia do encerramento - 13/12/2025: encerramento 20h*

Corridas de kart das 17h às 00h
Simuladores de corrida e espaço kids abertos das 17h às 00h Encerramento às 00h

Observação: Anexo ao Plano de Trabalho o Regulamento da Copa Acelera 2025.

Pós-Produção:
Período: 14/12/2025 - 31/12/2025

- *Atividades: Desmontagem, avaliação, relatório final.*
- *Indicadores: Desmontagem, avaliação, relatório. Desmontagem da Estrutura:*
- *Descrição: Desmontar todas as estruturas temporárias, limpar o local e assegurar que o espaço seja devolvido em boas condições.*

- *Meta Atrelada: Concluir a desmontagem de forma eficiente e respeitando o meio ambiente.*
- *Indicador de Monitoramento: Relatórios de desmontagem e inspeção final do local. Avaliação do Evento:*
- *Descrição: Coletar e analisar o feedback dos participantes, dados de participação, e impacto econômico e cultural.*
- *Meta Atrelada: Avaliar o sucesso do evento e identificar áreas de melhoria para futuras edições.*
- *Indicador de Monitoramento: Relatórios de avaliação e feedback dos participantes. Relatório Final com Análise de Resultados:*
- *Descrição: Elaborar um relatório final detalhando os resultados do evento, incluindo dados financeiros, participação, impacto econômico e social.*
- *Meta Atrelada: Documentar o sucesso do evento e fornecer uma base para planejamento futuro.*
- *Indicador de Monitoramento: Relatório final aprovado e disseminado entre os stakeholders.*
- *Descrição do Cumprimento das Metas:*

RESULTADOS ESPERADOS

Metas (Qualitativas)	***Indicador***	***Parâmetro(s) para aferição de cumprimento das Metas***
Trazer uma experiência interessante para a população do DF, buscando oferecer uma vivência no automobilismo e atrair mais pessoas para a prática do kartismo.	Presença de *no mínimo 80% do público projetado para o evento.*	*-Lista de interessados a praticar a modalidade* *-Pesquisa de satisfação* *-Lista de Participantes* *-Lista de retirada de ingressos e convites.*
Oferecer uma organização de ponta, equipe qualificada e estrutura adequada para a realização do evento.	*Contratação de RH e de prestadores de serviços, aquisição de materiais variados e estrutura.*	*-Notas fiscais/Recibos* *-Contratos* *-Registro Fotográfico*
Trabalhar em busca da segurança dos pilotos durante o evento, adotando medidas de prevenção de acidentes e atuando com equipe especializada.	*Disposição de simuladores, equipamentos de proteção individual e da pista, presença de pessoal especializado.*	*-Notas fiscais/Recibos* *-Contratos* *-Registro Fotográfico* *-Pesquisa de Satisfação*
Gerar conexão entre os participantes, organizadores e público indireto para disseminar a modalidade e o desporto educacional, assim como avaliar a competição.	*Divulgação do evento em redes sociais e acompanhamento do alcance das publicações e questionários em google forms para entender o que estão pensando a respeito da competição.*	*-Divulgação em redes sociais,* *-Pesquisa de Satisfação*

Metas (Quantitativas)	*Indicador*	*Parâmetro(s) para aferição de cumprimento*
Garantir a participação de 100 pilotos	*Presença de no mínimo 80% do público projetado para o evento.*	*-Lista de interessados a praticar a modalidade -Pesquisa de satisfação -Lista de Participantes -Lista de retirada de ingressos e convites.*
Premiar os Competidores das 3 Etapa da Copa Kart	*Classificação da corrida.*	*-Notas fiscais/Recibos -Contratos -Registro Fotográfico -Pesquisa de Satisfação*
Atração de mais de 15.000 visitantes incluindo, regionais e nacionais ao longo dos 90 dias do evento. Media diária de 230 visitantes, com expectativa de picos de até 1.000 visitantes nos finais de semana e feriados.	*Presença de no mínimo 80% do público projetado para o evento.*	*-Contador digital automático instalado na entrada -Registro Fotográfico*
1 espaço kids com capacidade para atender até 100 crianças por dia.	*Presença de no mínimo 80% das crianças.*	*-Lista de retirada de ingressos e convites. -Registro Fotográfico*

DETALHAMENTO DAS METAS E INDICADORES

META 1: Aquisição de Materiais Esportivo para os Pilotos e Contratação de Estrutura para o Público Geral

Unidades/Públicos-alvo: - TRABALHADORES - AMBOS OS SEXOS - 18 A 29 ANOS - TODO GDF

INDICADORES

• **Divulgação das atividades da programação na imprensa;** • **Aplicação da arte no material (mídias sociais);** • **Número de público inscritos.** **Meio de Verificação:** Parâmetro(s) para Aferição de Cumprimento: • Registros fotográficos; • Programação oficial do projeto divulgado em meios de divulgação; • Contagem de público pela equipe de apoio.	Quandidade Atendimento: **15000**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 1

Etapa	CRONOGRAMA POR DATA	Prazo

1.1	**Aquisição de Material Esportivo e Contratação de Estrutura para atender os Pilotos (100) e Público geral (15.000) durante o projeto** • Divulgação das atividades da programação na imprensa; • Aplicação da arte no material (mídias sociais); • Número de público Parâmetro(s) para Aferição de Cumprimento: • Registros fotográficos; • Programação oficial do projeto divulgado em meios de divulgação; • Contagem de público pela equipe de apoio.	I: 10-09-2025 T: 31-12-2025

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

META 1: Aquisição de Materiais Esportivo para os Pilotos e Contratação de Estrutura para o Público Geral

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: LOCAÇÃO EM GERAL (PARA EVENTOS)

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
1.1.1	**(400) LOCAÇÃO DE PISO ESTRUTURADO** Locação de 400 m2 de piso estruturado para as áreas de arquibancada e simuladores. Memória de cálculo: 400 m2 x 90 dias = 36000m2	36.000,00	METRO QUADRADO (M²)	52,00	R$ 1.872.000,00
1.1.2	**(25) LOCAÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA PISTA** Locação de 25 refletores led com, no mínimo, 2000w de potencia que serão usados para iluminar a pista de Kart. Memória de calculo: 25 refletores x 90 dias = 2250 diárias	2.250,00	DIÁRIA	50,00	R$ 112.500,00
1.1.3	**(2,5) LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P4 PARA MARCAÇÃO DE POSIÇÃO** Locação de 10 m2 de painel de led para marcação de posição para os pilotos. Memória de cálculo: 10 m2 x 90 dias = 900 m2.	900,00	METRO QUADRADO (M²)	280,00	R$ 252.000,00
1.1.4	**(30) LOCAÇÃO DE KART: ALUGUEL DE 30 KARTS** Aluguel de 30 karts com chassis indoor carenado e motores Toyama de 15hp modificados para Rental incluindo todo o ferramental necessário, manutenção preventiva pelo período da locação e troca de equipamento em caso de danos. Memória de calculo: 30 Karts x 90 dias = 2700 diárias.	2.700,00	DIÁRIA	600,00	R$ 1.620.000,00
1.1.5	**(1) LOCAÇÃO DE DECODER PARA CRONOMETRAGEM DE KART** Sistema de cronometragem para karts. Memória de calculo: 01 cronometro x 90 dias = 90 diárias.	90,00	DIÁRIA	500,00	R$ 45.000,00
1.1.6	**(30) LOCAÇÃO DE TRANSPONDER PARA CRONOMETRAGEM** Sistemas Transponder de cronometragem para karts. Memória de cálculo: 30 sistemas x 90 dias = 2700 diárias.	2.700,00	DIÁRIA	130,00	R$ 351.000,00

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
1.1.7	**(1) LOCAÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL** Locação 01 de tanque de combustível com capacidade mínima de 1000 litros. Memória de calculo: 01 tanque x 90 dias = 90 diárias.	90,00	DIÁRIA	500,00	R$ 45.000,00
1.1.8	**(5) LOCAÇÃO DE SIMULADOR DE CORRIDA** Locação de 5 simuladores de corrida compostos por volante, pedal, cockpit, monitor. Memória de calculo: 5 simuladores x 90 dias = 450 diárias.	450,00	DIÁRIA	1.443,00	R$ 649.350,00
1.1.9	**(50) LOCAÇÃO DE MACACÃO DE CORRIDA** locação de macacão de corrida básico para utilização em kart indoor com limpeza periódica semanal e substituição em caso de danos aos mesmos. Memória de calculo: 50 macacões x 90 dias = 4500 diárias.	4.500,00	DIÁRIA	12,00	R$ 54.000,00
1.1.10	**(60) LOCAÇÃO DE CAPACETES** Locação de 60 capacetes de proteção básico para utilização em corridas de kart indoor com limpeza periódica semanal e substituição em caso de danos aos mesmos. Memória de calculo: 60 capacetes x 90 dias = 5400 diárias.	5.400,00	DIÁRIA	20,00	R$ 108.000,00
1.1.11	**(20) LOCAÇÃO DE WINDBANNER** Memória de cálculo: 20 und X 90 dias = 1800 diárias	1.800,00	DIÁRIA	25,00	R$ 45.000,00
1.1.12	**(10) LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR PARA STAFF** Memória de cálculo: 10 und X 90 dias = 900 diárias	900,00	DIÁRIA	32,00	R$ 28.800,00
					R$ 5.182.650,00

TOTAL GERAL: **R$ 5.182.650,00**

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Aquisição de Materiais Esportivo para os Pilotos e Contratação de Estrutura para o Público Geral

Ação	Local	Horário	Período	
			Início	Término
Aquisição de Material Esportivo e Contratação de Estrutura para atender os Pilotos (100) e Público geral (15.000) durante o projeto				
PRÉ-PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	SEDE E LOCAL DO PROJETO	-	10-09-2025	31-12-2025

META 2: Contratação da Equipe Técnica do Projeto (Recursos Humanos)

Unidades/Públicos-alvo: - TRABALHADORES - AMBOS OS SEXOS - 18 A 29 ANOS - TODO GDF

INDICADORES

Indicador: contratos **• Realização das atividades da programação;** **Meio de Verificação:** Meio de Verificação: Parâmetro(s) para Aferição de Cumprimento: • Notas Fiscais; • Relatórios de produção; • Fotos das equipes; • Lista de presença das equipes;	Quandidade Atendimento: **100**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 2

Etapa	CRONOGRAMA POR DATA	Prazo
2.1	**Contração de RH Especializado em projeto** Fortalecer a cadeia produtiva (trade) local, estimulando a prestação de serviços e a estrutura de organização de projeto, com foco na geração de renda, oportunidades de emprego e desenvolvimento sustentável do segmento esportivo. Indicador: • Realização das atividades da programação; Parâmetro(s) para Aferição de Cumprimento: • Notas Fiscais; • Relatórios de produção; • Fotos das equipes; • Lista de presença das equipes; • Comprovação da documentação das licenças emitidas.	I: 10-09-2025 T: 31-12-2025

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

META 2: Contratação da Equipe Técnica do Projeto (Recursos Humanos)

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
2.2.1	**(1) DIRETOR GERAL** Responsável pela direção das ações gerais do projeto, incluindo as coordenações de todas as áreas e em todo período do projeto: pré produção, produção e no período de pós-produção. Memória de cálculo: 01 profissional X 90 dias = 90 dias.	90,00	DIÁRIA	487,00	R$ 43.830,00
2.2.2	**(1) PRODUÇÃO EXECUTIVA** Responsável pela gestão de todos os coordenadores e da contratação de toda equipe e fornecedores em todo período do projeto: pré produção, produção e no período de pós-produção. Memória de cálculo: 01 profissional X 90 dias = 90 dias.	90,00	DIÁRIA	450,00	R$ 40.500,00

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
2.2.3	**(1) COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO ADMINISTRATIVA** Responsável pela organização administrativa, preparação, análise documental dos fornecedores contratados e organização dos processos administrativos em todo período do projeto: pré produção, produção e no período de pós-produção. Memória de cálculo: 01 profissional X 90 dias = 90 dias.	90,00	DIÁRIA	350,00	R$ 31.500,00
2.2.4	**(1) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** Profissional responsável pelo controle dos recursos e pagamentos de serviços em geral, além de orientar e acompanhar o Coordenador de Produção Administrativa e equipe técnica em suas funções para uma gestão profissional e organizada do projeto, com execução de relatórios para prestação de contas em todo período do projeto: pré produção, produção e no período de pós-produção. Memória de cálculo: 01 profissional X 90 dias de projeto.	90,00	DIÁRIA	250,00	R$ 22.500,00
2.2.5	**(1) ASSISTENTE DE LOGÍSTICA** Contratação de serviço especializado em auxiliar em todas as etapas de montagem e desmontagem de todas as estruturas usadas para o evento – ao final da etapa de pré-produção e início da pós produção. Memória de cálculo: 01 profissional X 30 diárias = 30 diárias.	30,00	DIÁRIA	240,00	R$ 7.200,00
2.2.6	**(1) COORDENADOR DE LOGÍSTICA** Contratação de serviço especializado em coordenar a logística das atividades de fornecedores e seus respectivos cronogramas, envolvendo verificação de todas as instalações – ao final da etapa de pré-produção e início da de produção e pós produção. Memória de cálculo: 01 profissional X 30 dias = 30 diárias	30,00	DIÁRIA	420,00	R$ 12.600,00
					R$ 158.130,00

TOTAL GERAL: **R$ 158.130,00**

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Contratação da Equipe Técnica do Projeto (Recursos Humanos)

Ação	Local	Horário	Período	
			Início	Término
Contração de RH Especializado em projeto				
PRÉ-PRODUÇÃO / PRODUÇÃO / PÓS-PRODUÇÃO	SEDE E LOCAL DO PROJETO	-	10-09-2025	31-12-2025

META 3: Comunicação e Publicidade do Projeto

Unidades/Públicos-alvo: - TRABALHADORES - AMBOS OS SEXOS - TODAS AS IDADES - TODO GDF

INDICADORES

Fortalecer a cadeia produtiva (trade) local, estimulando a prestação de serviços de comunicação de projeto, com foco na geração de renda, oportunidades de emprego e desenvolvimento sustentável do segmento esportivo. **Meio de Verificação:** • Notas Fiscais; • Relatórios de produção; • Contratos; • Notas Fiscais	Contratações de Serviços de Comunicação

DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 3

Etapa	CRONOGRAMA POR DATA	Prazo
3.1	**Serviços de Comunicação Visual e Afins para o Projeto**	I: 10-09-2025 T: 31-12-2025

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

META 3: Comunicação e Publicidade do Projeto

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
3.3.1	**(4) DESIGNER** Contratação de profissional para desenvolver identidade visual a partir de desenhos e criação de conceitos de acordo com as necessidades do projeto. Criação de peças publicitárias para ativação durante todo o evento. Memória de cálculo: 01 profissinal por 4 meses.	4,00	MÊS (MENSAL)	3.000,00	R$ 12.000,00

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
3.3.2	**(4) ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO** Prestação de serviços de: - Promoção do relacionamento com a imprensa, fazendo o intercâmbio entre os jornalistas e os organizadores e os meios de comunicação, local, nacional e internacional. - Serviço de PRESS RELEASE: elaboração de releases com textos informativos divulgados por assessorias de imprensa para informar, anunciar, contestar, esclarecer ou responder à mídia sobre algum fato que envolva o assessorado; - Preparar pautas para entrevistas e balanços da agenda; - Criação de mailing List, para envia comunicados, notas, credenciais com o propósito de incentivar a publicação de determinada informação. - Agendar/ Acompanhar entrevistas dos responsáveis pelo projeto e do correalizador com os meios de comunicação; - Preparar clipping impresso e on-line, valoração de mídia e relatório final de mídia espontânea para relatório de prestação de contas. Memoria de Calculo 1 Empresa para 4 meses de serviço	4,00	MÊS (MENSAL)	2.500,00	R$ 10.000,00
3.3.3	**(4) PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL PARA REDES SOCIAIS** Contratação de empresa para criação de conteúdo para as redes sociais. Conteúdos de fotos, vídeos, reels, Stories, feed no instagram, enquetes e interações com os seguidores da página do projeto.Memoria de Calculo: 1 empresa x 4 meses	4,00	MÊS (MENSAL)	2.316,66	R$ 9.266,64
3.3.4	**(1) IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS** Descrição: Investimento em campanhas de mídia digital para potencializar o impacto do projeto, ampliando significativamente seu alcance e fortalecendo a presença online. O impulsionamento será direcionado de forma estratégica para atrair novos seguidores, engajar o público e consolidar a marca nas redes sociais. Período de execução: Ações de divulgação contínuas ao longo do projeto, realizadas nas plataformas Meta (Facebook e Instagram) e Google, com segmentação de público e otimização de resultados. Memoria de Calculo: 1 empresa x 1 serviço para todo o projeto	1,00	SERVIÇO	13.560,00	R$ 13.560,00
					R$ 44.826,64

TOTAL GERAL: **R$ 44.826,64**

META 4: Contratação de Serviços Técnicos Profissionais

Unidades/Públicos-alvo: - TRABALHADORES - AMBOS OS SEXOS - TODAS AS IDADES - TODO GDF

INDICADORES

Indicador: **• Realização das atividades da programação;** **Meio de Verificação:** Parâmetro(s) para Aferição de Cumprimento: • Notas Fiscais; • Relatórios de produção; • Fotos das equipes; • Lista de presença das equipes; • Comprovação da documentação das licenças emitidas.	Quandidade Atendimento: **100**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 4

Etapa	CRONOGRAMA POR DATA	Prazo
4.1	**Fortalecer a cadeia produtiva (trade) local, estimulando a prestação de serviços e a estrutura de organização de projeto, com foco na geração de renda, oportunidades de emprego e desenvolvimento sustentável do segmento esportivo.** Fortalecer a cadeia produtiva (trade) local, estimulando a prestação de serviços e a estrutura de organização de projeto, com foco na geração de renda, oportunidades de emprego e desenvolvimento sustentável do segmento esportivo. Indicador: • Realização das atividades da programação; Parâmetro(s) para Aferição de Cumprimento: • Notas Fiscais; • Relatórios de produção; • Fotos das equipes; • Lista de presença das equipes • Comprovação da documentação das licenças emitidas.	I: 10-09-2025 T: 31-12-2025

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

META 4: Contratação de Serviços Técnicos Profissionais

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
4.4.1	**(1) ASSESSORIA JURÍDICA** Contratação de Serviço Jurídico para acompanhamento de todo processo desde a assinatura do Termo de Fomento até a aprovação final da prestação de contas. Memória de calculo: 1 serviços x 4 meses = 4 serviços	4,00	SERVIÇO	4.000,00	R$ 16.000,00
4.4.2	**(1) DIRETOR DE PROVA** 01 profissional responsável por conduzir e dirigir as 04 provas que ocorrerão durante a vigência do evento. Memória de cálculo: 01 profissional x 04 dias = 04 diárias.	4,00	DIÁRIA	1.064,00	R$ 4.256,00

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
4.4.3	**(1) DIRETOR DE PROVA ADJUNTO** 01 profissional responsável por auxiliar o Diretor de Prova a condizir e dirigir as provas que ocorrerão durante a vigência do evento. Memória de cálculo: 01 profissional x 04 dias = 04 diárias.	4,00	DIÁRIA	1.064,00	R$ 4.256,00
4.4.4	**(1) COMISSÁRIO TÉCNICO** Profissional fica na pista de kart durante as provas, conferindo se os pilotos estão seguindo as regras, aplicando penalidades caso haja descumprimento e munindo o diretor de prova e diretor de prova adjunto de informações sobre o andamento da corrida.Memória de cálculo: 01 profissional x 04 dias = 04 diárias	4,00	DIÁRIA	1.064,00	R$ 4.256,00
4.4.5	**(1) COMISSÁRIO DESPORTIVO** Profissional responsavel por verificar as informacoes do comissario tecnico e aplicar as penalidades apos a conclusao da analise informando o diretor de prova e diretor de prova adjunto de informações sobre o resultado das corridas. Memória de cálculo: 01 profissional x 04 dias = 04 diárias	4,00	DIÁRIA	1.064,00	R$ 4.256,00
4.4.6	**(1) AUXILIAR TÉCNICO** Profissional fica na pista de kart durante as provas para auxiliar o Comissário Técnico, auxiliando a conferrencia se os pilotos estão seguindo as regras, aplicando penalidades caso haja descumprimento e munindo o diretor de prova e diretor de prova adjunto de informações sobre o andamento da corrida.Memória de cálculo: 01 profissional x 04 dias = 04 diárias	4,00	DIÁRIA	1.064,00	R$ 4.256,00
4.4.7	**(1) SECRETÁRIAS DE PROVA / CAMPEONATO** Profissional responsável por conferir, receber os pilotos e validar as inscrições. Memória de cálculo:01 profissional x 32 dias = 32 diárias	32,00	DIÁRIA	665,00	R$ 21.280,00
4.4.8	**(1) TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA O YUOTUBE** Transmissão simultânea em tempo real para plataformas de streaming, utilizando câmeras profissionais operadas por câmera man, mesa de corte e ilha de edição dedicada. A estrutura garante captação de múltiplos ângulos, qualidade de áudio e vídeo em alta definição e baixa latência na entrega: Memória de cálculo: 1 serviço x 4 para o evento	4,00	SERVIÇO	5.000,00	R$ 20.000,00
4.4.9	**(1) MESTRE DE CERIMÔNIA PARA OS EVENTOS** Contratação de Mestre de Cerimônia para os eventos: Memória de cálculo: 01 profissional X 04 diárias.	4,00	DIÁRIA	1.000,00	R$ 4.000,00
4.4.10	**(1) NARRADOR PARA AS CORRIDAS ESPECIAIS** Contratação de Narrador especializado em narração de corridas de carros: Memória de cálculo: 01 narrador x 04 dias = 04 diárias.	4,00	DIÁRIA	1.000,00	R$ 4.000,00

TERMO DE FOMENTO TF-19-SEL/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 821

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
4.4.11	**(1) SERVIÇO DE FOTOGRAFIA** contratação de profissional para colheita de material fotográfico visando alimentar a criação de conteúdo para redes sociais. Memória de cálculo: 01 profissional para 30 serviços	30,00	DIÁRIA	770,00	R$ 23.100,00
4.4.12	**(1) SERVIÇO DE FILMAGEM** Contratação de fornecedor para captação de imagens de vídeo, incluíndo filmagens com Drones. Memória de cálculo: 01 profissional para 20 serviços	20,00	DIÁRIA	2.700,00	R$ 54.000,00
					R$ 163.660,00

TOTAL GERAL: **R$ 163.660,00**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FONTE	**PROGRAMA DE TRABALHO**	
100 - TESOURO - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	27.812.6206.9080.0246	
TIPO	**NATUREZA DE DESPESAS**	**VALOR**
GDF	C: 335041	R$ 5.549.266,64
PARCELA	**MÊS/ANO**	**VALOR DA PARCELA**
1	09-2025	R$ 5.385.606,64
2	11-2025	R$ 163.660,00
TOTAL PARCELAS:		**R$ 5.549.266,64**

Parcerias GDF MROSC assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **RENATO CONSTANTINO DE MENDONCA BRESSAN**, CPF: ***.822.951-**, Cargo: **PRESIDENTE** em **09-09-2025, às 19:49**, conforme art. 6º do Decreto N° 45.755, de 30 de abril de 2024, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 33-B, de 30 de abril de 2024 .

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://parcerias.df.gov.br/consulta/arquivos_assinados/chave/23f392cfc8070c04f5e1586b6d1a6aae